
Tâches à réaliser	Temps	1er jour	2e jour
Jour 1			
Analyse des besoins et des fonctionnalités	02:00	02:00	
Rédaction des user stories	02:00	02:00	
Estimation du temps et des ressources nécessaires	02:00	02:00	
Planification des tâches	02:00	02:00	
Configuration de l'environnement de développement	02:00		02:00
Création et implémentation primaire de la base de donné	01:00		01:00
Définition des routes pour les fonctionnalités principales	03:00		03:00
Création des migrations et des modèles	01:00		
Création des contrôleurs et des méthodes associées	04:00		
Création des protocoles de test	02:00		
Continuation de la création des contrôleurs et des métho	06:00		
Création d'un service pour interagir avec l'API	01:00		
Intégration de l'API dans les contrôleurs et les vues	01:00		
Début du développement front-end	04:00		
Création des vues et des templates Blade	04:00		
Intégration du CSS et du JavaScript	02:00		
Implémentation des fonctionnalités de filtrage et de tri	04:00		
Mise en place de l'authentification avec Laravel	02:00		
Création et gestion des profils utilisateurs	02:00		
Finition du front-end	03:00		
Implémentation globale	04:00		
Finition des détails du site	02:00		
Finition des détails du site	02:00		
Test	08:00		
Documentation	22:00		02:00
	88:00	08:00	08:00

3e id	our 4e	iour 5e	jour 6e	iour 7e	iour 8e	iour 9e	jour 10e	iour



11e jour	Total	
	00	0:00
	02	2:00
	02	2:00
	02	2:00
	02	2:00
	02	2:00
		1:00
		3:00
		1:00
		4:00
		2:00
		5:00
		1:00
		1:00
		1:00
		4:00
		2:00
		4:00
		2:00
		2:00 3:00
		4:00 2:00
02:00		2:00
01:00		3:00
05:00		2:00
08:00		00
88:00	88	3:00